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PARECER n° 95/2010

Ref: Anidlise de Atendimento as
condicionantes da Licenga Prévia n°
342/2010 e da solicitagdo de Licenga de
Instalagdio para as Instalagdes Iniciais do
Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte,
processo  administrativo Ibama n°
02001.001848/2006-75.

1. INTRODUCAO

Este Parecer tem o objetivo de analisar o atendimento das condicionantes da
Licenga Prévia — LP n° 342/2010 do Aproveitamento Hidrelétrico - AHE Belo Monte,
bem como a solicitagdo de Licenga de Instalagdio — LI para as Instalagbes Iniciais,
considerando os documentos encaminhados pela Norte Energia S.A. — NESA,
pertinentes a andlise em questdo.

Por meio do Oficio CE NESA — DAS - 006/2010, protocolado em 27 de
setembro de 2009, a NESA encaminhou ao Ibama a solicitagdo de Licenca de Instalagdo
para as instalagdes iniciais do empreendimento. Apesar de ndo discriminadas no pedido
de Licenga, tais instalagdes constam do Projeto Basico Ambiental — PBA das
Instalagdes Iniciais, protocolado no Ibama em 03 de agosto de 2010, quais sejam:
canteiro industrial e acampamento do sitio Belo Monte, canteiro industrial pioneiro e
acampamento do sitio Pimental, estradas de acesso, 4rea de terraplenagem para
implantagdo do porto da obra, 4reas de estoque de solo e madeira, e linha de transmiss&o
— LT de 69 kV para suprimento de energia elétrica aos canteiros industriais e
acampamentos das obras. A publicagdo do pedido de LI foi encaminhada ao Ibama por
meio do Oficio NE 018/2010 - DS, de 05 de outubro de 2010, constando cOpias das
publicagbes no Correio Brasiliense, em 30/09/2010, e no Diario Oficial da Unido, em
05/10/2010. Por meio do Oficio NE 035/2010 - DS, de 15/10/2010, foi encaminhado ao
Ibama cépia da publicagdo do pedido de LI no Jornal O Liberal, de 08/10/2010. Apesar
de requerida a LI, ndo foi solicitada a Autorizagdo de Supressdo de Vegetagdo para as
intervengdes nas areas.

O PBA de todo empreendimento foi protocolado no Ibama em 30 de setembro
de 2009, por meio do Oficio NE 014/2010 - DS. O requerimento de LI foi encaminhado
ao Ibama em 06 de outubro de 2010, por meio do Oficio NE 021/2010 - DS. Ressalta-se
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que, em tais Oficios, o despacho do Coordenador de Energia Hidrelétrica solicitou
anélise prioritdria da documentagéio apresentada pelo empreendedor como subsidio a
obtengdo de LI das instalagdes iniciais. Desse modo, considerando que o empreendedor
requeren duas Licengas de Instalagio, primeiro para as instalagdes iniciais e, em
seguida, para todo o empreendimento, o pedido de LI da obra como um todo ainda nio
pode ser avaliado até a presente data.

Em 05 de outubro de 2010, o Ibama emitiu o Parecer n° 88/2010 —
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, referente ao atendimento das condicionantes da
Licenga Prévia n° 342/2010 e da solicitagdo de Licen¢a de Instalagdo para as Instalagdes
Iniciais. Por meio do Oficio n° 248/2010 — CGENE/DILIC/IBAMA, de 08 de outubro
de 2010, tal Parecer foi encaminhado para a NESA. Em 13 de outubro de 2010, a NESA
encaminhou ao Ibama resposta ao Parecer n° 88/2010. Em tal documento constam
consideragdes sobre as instalagGes iniciais € as condicionantes da Licenga Prévia n°
342/2010.

2. CONSIDERACOES SOBRE AS INSTALACOES INICIAIS

Sobre as instalagdes iniciais, constam aspectos relativos a infraestrutura de
apoio, conforme a anélise apresentada no Parecer n° 88/2010, bem como sobre a mio-
de-obra.

No tocante a mao-de-obra foi apresentada previsdo para o periodo de setembro
de 2010 a abril de 2011. O documento néo apresenta o cronograma de instalagio das
diferentes estruturas objeto da solicitagdo de Licenca de Instalagdo, associado ao
cronograma de contratag@o de mao-de-obra.

Na documentagdo apresentada foi estimado um total de 2.811 pessoas
contratadas no pico das obras (final do oitavo més — abril de 2011), sendo 77% dos
niveis N1 e N2'. Considerou-se que a méo-de-obra local contribuird com um percentual
entre 60 a 70% (1.687 a 1.968) do efetivo total, para os primeiros meses de implantagéo
do empreendimento. Com base nisso, adotou-se que esta condigdo inicial tem como
premissa a ndo migragio de familias, ou seja, a nio consideracdo de acréscimo de
populagao por conta de familiares.

Na estimativa de mio-de-obra total, entre méo-de-obra empregada e populagéo
atraida, adotou-se que cada pessoa contratada na obra resultaria em atragéo de 2,37
pessoas para a regido, com um total de 2.811 x 2,37 = 6.662 para o final do oitavo més.
Com base nisso, considerou-se que a populagfio a impactar a infraestrutura bésica dos
municipios da regido, representaria a diferenga entre a populagdo total em fungdo do
empreendimento e a mio-de-obra, num total 6.662 — 2.811 = 3.851 pessoas no final do
oitavo més, como se a mdo-de-obra contratada ndo apresentasse condi¢des de impactar
a regido. Na verdade considerou que cada emprego direto causaria a atragdo de 1,37
pessoas (2.811 x 1,37 = 3.851).

O EIA, em seu Vol. 29, apresenta as seguintes estimativas para o 1° ano de obras
da UHE Belo Monte: 3.621 empregos diretos gerados e distribui¢do de populagdo
atraida de 15.520 para a All, sendo 13.969 para a AID. De acordo com esses dados, a
relagio entre empregos diretos e populagdo atraida seria de 4,29 e 3,86,
respectivamente. Para o célculo do afluxo migratério para as instalagdes iniciais deve
ser utilizada a mesma metodologia do EIA, ainda que esta ndo considere a populacdo

1. N1 - diarista: ajudante, zelador, meio oficial, auxiliar, servente. » o
N2 — diarista: apontador, motorista, cozinheiro, gargom, vigia, operador, oficiais (mecénico), soldador, eletricista, carpinteiro,

mensageiro, pedreiro, armador.
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atraida pela perspectiva de trabalho ou pela simples melhoria na infraestrutura urbana, e
que n3o sera aproveitada nos empregos gerados pelo empreendimento.

Os documentos apresentados informam que a méo-de-obra local contribuird com
um percentual entre 60 a 70% do efetivo total para as instalagdes iniciais. Contudo, de
acordo com o EIA, apenas cerca de 2.600 pessoas desempregadas entre a populagdo
economicamente ativa (PEA) da AID poderiam ser empregadas mediante esforgo de
qualificagéio. O restante néo teria condigdes de empregabilidade, mesmo com esforgo de
qualificagdo. Para a ADA rural, o EIA aponta que, entre analfabetos e aqueles que
possuem o ensino fundamental de 1* a 4* série incompleto, tem-se em torno de 50% da
populagéio. Considerando que ainda n#o se iniciaram os esforgos de capacitagdo € que a
ultima posig@o apresentada pela NESA foi contato com SENAl/Altamira e elaboragdo

“de grade para cursos de capacitagdo, sem estimativa de inicio dos cursos nem do
nimero de vagas ofertadas, o célculo do afluxo migratério, fundamentado em premissa
que n3o se sustenta, ndo pode servir de base para a proposi¢ido de medidas mitigadoras,
antecipatérias ou ndo.

A premissa de ndo migragio de familiares por conta de contratagio de mao-de-
obra local se comprovou equivocada, mesmo porque a expectativa de obtengdo de
emprego € melhoria de condigSes de vida sdo os vetores de atragdo para a regido. No
processo de licenciamento ambiental da UHE Jirau verificou-se que em um ano (2007-
2008), somente em Jaci-Paran — distrito de Porto Velho, préximo ao canteiro de obras
— ocorreu uma atra¢do populacional de aproximadamente 11.000 pessoas, passando a
populagdo total de 4.000 para cerca de 15.000 pessoas. O distrito ndo estava preparado
para um crescimento tdio acentuado, o que acarretou em transtornos desnecessérios &
populagdo local.

Na documentagdo encaminhada pela NESA, ao se considerar apenas 2,37
pessoas atraidas para cada emprego direto, sem fundamentacdo técnica, pode-se incorrer
em subestimagdio da populagio atraida para o empreendimento e dos impactos
associados na infraestrutura dos servigos béasicos de satde, educa¢iio, seguranca e
saneamento, assim como dos impactos associados ao meio bi6tico (caga, desmatamento,
exploracio madeireira, pesca, entre outros).

3. ACOES ANTECIPATORIAS

Considerando o analisado no Parecer n°® 88/2010, para reforgar a compreensido
da importincia das agGes antecipatérias, apresenta-se a seguir um resumo do
diagnéstico apresentado no EIA.

Seguranca Piiblica

De acordo com o Mapa da violéncia dos municipios brasileiros, divulgado em
fevereiro de 2007 pela Organizagéio dos Estados Ibero-Americanos (OEI), os cinco
municipios componentes da AID apresentam taxas de homicidio que os situam entre os
municipios brasileiros mais violentos: Anapu e Vitéria do Xingu figuram entre os 40%
mais violentos, Brasil Novo e Senador José Porfirio entre os 25%, e, por ultimo, entre
os 10% (556 municipios brasileiros), onde foram registradas as maiores taxas médias de
homicidio (nimero de ocorréncias por 100.000 habitantes) no triénio 2004-2006,
destaca-se Altamira.

Os dois Gnicos estabelecimentos penais da regifio localizam-se em Altamira e
abrigam uma populagdo carcerdria superior & sua capacidade. Em termos absolutos, a
caréncia de vagas no sistema prisional da AID é de 97.

% b
.1 i i o 5 S . i i e 5k 322 W Y A




Folha:
Proc.: 1848/08

Rubrica:

Existe na AID, em média, um policial para cada 608 habitantes. Altamira exibe a
melhor situagdo, com um policial para 419 habitantes. Nos demais municipios, esse
indice varia de 1/616, em Vitéria do Xingu, a 1/2.384, em Senador José Porfirio.

Visando avaliar preliminarmente a capacidade de esse efetivo atender
adequadamente a populagiio da regidio, tomou-se com pardmetro recomendével a relagdo
habitante/policial equivalente a 1/300, menor, portanto, que o recomendado pela ONU,
que ¢ de um policial para cada 250 habitantes. Com isso foi possivel estimar o atual
déficit, que, na AID como um todo, é de 257 policiais.

. Quanto ao Corpo de Bombeiros, a regifio abriga uma tinica unidade, localizada
em Altamira — 0 9° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar). O seu efetivo € composto
por dois oficiais e 36 pracas, que dispdem de um veiculo de combate a incéndio, com
capacidade de 7.000 litros de 4gua, um veiculo para salvamento ¢ uma motocicleta para
vistorias.

Educacio

Em relagdo a AID, tem-se que a parcela mais significativa da populagéo de 10
anos ou mais de idade possui de 1 a 8 anos de estudo. Embora apresentando percentual
inferior & populagéio da All, a parcela da populagdo correspondendo aqueles sem
instrugéo ou com menos de um ano de estudo ¢ significativa, representando 19,3% da
populagdo total da AID. Este percentual chega a 27,1% em Anapu, passando, em ordem
decrescente, por Senador José Porfirio, Vitéria do Xingu, Brasil Novo e Altamira, este
ultimo apresentando o menor percentual, da ordem de 15,9%. Os que apresentam 9 a 11
anos de estudo e mais de 12 perfazem menos de 10,0% do total.

A populagdo mais escolarizada encontra-se em Altamira, que apresenta
percentuais de 15,1% e 2,5% para aqueles que possuem de 9 a 11 ou 12 anos € mais de
estudo. A que apresenta menor indice para estes mesmos grupos ¢ a populagdo de
Anapu, com 2,8% e 0,5%.

Para a AID, pode-se dizer que em termos de unidades de ensino, tanto na zona
rural quanto nas é4reas urbanas, hd um atendimento das demandas, considerando-se os
dados relacionados 4 universalizagdo do acesso ao ensino fundamental & populagéio de 7
a 14 anos. No entanto, outra questdo é a qualidade do ensino ofertado. Particularmente
nas 4reas rurais, observam-se unidades de ensino com instalagGes precérias, poucos
recursos de ensino e, em muitos casos, a ado¢io de turmas multisseriadas.

De maneira geral a populagio nfio consegue transpor o patamar do ensino
fundamental para o ensino médio; hA uma significativa redugio no numero de
matriculas, em todos os municipios, do ensino fundamental de 5* a 8" séries, que se
reduz ainda mais em relago ao ensino médio. Essa situaglio ¢ agravada em relagio as
unidades educacionais das zonas rurais, o que pode ser correlacionado A concentragio
das unidades que oferecem o ensino médio nas sedes dos municipios (de dificil acesso
para os moradores da zona rural) e 2 inser¢io da populacio em idade escolar nas
atividades de sustento.

Sadde Pablica

Os municipios da AID estio apenas em Gestfio da Atencfio Bésica a saiide, o que
faz com que recebam recursos através do estado, o que retarda o repasse, gerando
atrasos e diminuindo a autonomia dos municipios.

Os servigos de saide da regifio se caracterizam pela grande polarizagdo exercida
por Altamira. Todos os municipios da AID dependem, com maior ou menor grau de
intensidade, de Altamira para procedimentos de média ¢ alta complexidades. Brasil
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Novo possui servigos com nivel de atengdo secundéria 4 satide. Senador José Porfirio e
Vitéria do Xingu, ndo possuem hospital, € ndo realizam sequer parto normal.

A modalidade de Atengéio Bésica i saide estd muito pouco estruturada nesses
municipios. Como tanto a cobertura quanto o funcionamento do Programa de Satde da
Familia é muito deficiente, a execugdo de todos os Programas de Satude Publica de
responsabilidade do PSF ¢ grandemente comprometida.

Saneamento

Abastecimento de dgua

Em todos os municipios h4 deficiéncias enormes no saneamento ¢ fornecimento

“de 4gua & populagio. Em Altamira a captagio é feita diretamente do rio Xingu e

distribuida a parte da cidade ap6s tratamento. Os outros municipios, ou ndo dispde de

captagéio, ou a captacdo ¢ feita em pogos profundos, e a distribuigdo é feita de maneira
incipiente ou sem qualquer tratamento.

Esgotamento Sanitdrio

O esgotamento sanitirio dos municipios da AID do AHE Belo Monte constitui o
aspecto de saneamento bésico mais preocupante dessa regido. Além de um nimero
expressivo de domicilios néo contarem com banheiro ou sanitério, as poucas localidades
que contam com alguma infraestrutura de esgotamento sanitdrio utilizam-se de fossas
sépticas, especialmente nas dreas urbanas e fossas rudimentares, na maior parte dos
€asos.

Residuos Solidos

Em Altamira, cidade mais bem atendida em relagdo a esse servigo,
aproximadamente 70% dos domicilios dispdem de coleta (o lix&o, ativo héd 13 anos, foi
recentemente fechado). Nos demais municipios esse servigo varia entre 5% dos
domicilios, em Anapu, a cerca de 30%, em Senador José Porfirio.

Excetuando-se Altamira, esses indices de atendimento sdo inferiores aos do
Par4, onde, em média, 54% dos domicilios contam com sistema de coleta de lixo. Na
maioria dos municipios, o lixo coletado é disposto integralmente em lixSes. No entanto,
em Altamira ¢ em Vitéria do Xingu, parte desse lixo — 33% e 77%, respectivamente,
tem como destino final 4reas alagadas, contribuindo para o agravamento das condig3es
sanitdrias destes locais. Nas 4reas rurais ndo existe a coleta de residuos sélidos que,
normalmente, é queimado ou enterrado.

Drenagem Urbana

De modo em geral, inexistd™Sistemas de drenagem de 4guas pluviais, com as
aguas correndo por valas abertas junto as vias ptiblicas. Em Altamira, parte dessa 4gua ¢
coletada e despejada diretamente no rio Xingu.

No tocante as agdes antecipatérias, as medidas apresentadas pela NESA
baseiam-se em célculo questiondvel do afluxo populacional. Além disso, ndo s&o
apresentadas agdes referentes a seguranga publica. Os cronogramas propostos, no caso
dos equipamentos de satide e educagio, ndo podem ser considerados compativeis com a
realidade, j4 que se prevé que todo o processo, até sua implantagdo, incluindo
contratacdo de equipe profissional, ocorrerA em menos de trés meses. Para estes
equipamentos, a documentagio apresenta a ressalva de que, ndo havendo
disponibilidade de edificagdes que possam ser utilizadas, e com o objetivo de garantir o
atendimento 3s demandas atraidas nestas localidades, poderdo ser adotadas, como
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estruturas provisérias, tendas adequadas as utilizadas nos moldes dos hospitais de
campanha ou para a oferta de educagio. Esta condi¢io devera ser previamente aprovada
pelos érgéos de Satide e Vigilancia Sanitiria e de Educagdio, 0 que levaria a alterages
nos cronogramas. Ressalta-se que desde o inicio da apresentagéio de propostas para as
aghes antecipatorias pelo empreendedor, em julho, ji transcorreram trés meses, sem
evolugdo significativa até a presente data.

Com relagéio as a¢des de saneamento, além do que foi descrito no Parecer n°
88/2010, o empreendedor apresentou os cronogramas das obras de esgoto sanitério e
abastecimento de 4gua tratada para Altamira, Vitéria do Xingu, Belo Monte ¢ Belo
Monte do Pontal. Foram apresentados os Plano Diretores de Saneamento, obtida
apuéncia das prefeituras municipais para elaboragio dos projetos e, conforme o
empreendedor, iniciados os trabalthos de elaboragéo de projeto bésico.

As agBes propostas nos cronogramas foram classificadas em trés categorias:
imediatas, antecipatérias e complementares. As agdes imediatas s#o, conforme definiu o
empreendedor, aquelas que ndo fossem excessivamente dependentes de outras
atividades cuja execugdo esteja fora da algada do projetista, que ndo dependessem de
levantamentos topogrdficos com prazo de execugdo relativamente longo, e que nao
viessem a constituir, na medida do possivel, unidades provisérias que ficassem
inutilizadas apos a implantagdo definitiva dos sistemas projetados. Estas a¢des terdo
duragdo de trés meses para todas as localidades. Apés as agdes imediatas tém inicio as
obras denominadas antecipatérias. Estas agdes tém duragdio de aproximadamente trés
meses para todas as localidades e, apesar de serem denominadas antecipatorias, nfio se
antecipam as instalagdes iniciais do AHE Belo Monte. Destaca-se que néo ha previsdo
de agdes imediatas e antecipatérias para o esgotamento sanitdrio de Altamira. Estdo
previstas também agles complementares, com duragdo de seis meses, para Vitoria do
Xingu, e trés anos ¢ meio, para Altamira.

A previséo para o término das obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal é
de seis meses. J4 para os municipios de Vitéria do Xingu e Altamira o término das obras
esta previsto para um horizonte de um e quatro anos, rwpechvamente

O empreendedor novamente nio propde nenhuma agdo, tampouco justifica a ndo
apresentacio de agOes referentes & drenagem urbana, coleta e dlsposxcao final de
residuos sélidos wurbanos. Como ji destacado nos Pareceres n° 06/2010 -
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 26/012010, e n° 88/2010, as obras de saneamento
basico incluem o tratamento de 4gua para abastecimento, rede de distribui¢do de agua
tratada, coleta ¢ tratamento de esgotos, drenagem urbana, coleta e disposigio final de
residuos s6lidos urbanos.

Todas as obras que compdem o saneamento bésico de uma localidade sdo
importantes por estarem associadas A satide publica. Portanto, cabe ao empreendedor
apresentar o Plano Completo de Saneamento Bisico, incluindo drenagem urbana e
residuos s6lidos urbanos.

4. CONSIDERACOES SOBRE AS CONDICIONANTES DA LICENCA PREVIA
N° 342/2010

2.1 O Hidrograma de Consenso deverd ser testado apds a conclusdo da instalagdo
da plena capacidade de geracdo da casa de forca principal. Os testes deverdo ocorrer
durante seis anos associados a um robusto plano de monitoramento, sendo que a
identificacdo de importantes impactos na qualidade de dgua, ictiofauna, vegetagdo
aluvial, quelénios, pesca, navegagdo e modos de vida da populagdo da Volta Grande,
poderdo suscitar alteragdes nas vazdes estabelecidas e consequente retificagdo na
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licen¢a de opera¢do. Entre o inicio da opera¢do e a geragdo com plena capacidade
deverd ser mantido no TVR, minimamente, o Hidrograma B proposto no EIA. Para o
periodo de testes devem ser propostos programas de mitigacdo e compensagao.

Condicionante néo exigivel para as instala¢des iniciais.

2.2 Apoiar o funcionamento de Grupo de Trabalho interministerial e
interinstitucional, envidando esfor¢os para sua cria¢do, visando acompanhar o
licenciamento e efetuar vistorias periédicas no empreendimento, adotando as medidas
indicadas pelo Grupo e aprovadas pelo IBAMA, sem prejuizo das sangoes e
penalidades previstas na legislagio ambiental, até que sejam sanadas as
“irregularidades, ressalvados os efeitos produzidos durante a vigéncia da licenga.

Condicionante niio atendida. Entende-se que a criagdo de tal grupo é prerrogativa da
administragdo publica. Neste sentido, caso o Ibama mantenha o entendimento pela
necessidade da criagdo do Grupo de Trabalho, recomenda-se o envio de expediente a
Presidéncia da Republica e ao Ministério do Meio Ambiente apresentando tal demanda.
Entende-se que o Ibama € responsavel por acompanhar o processo de licenciamento e,
portanto, ¢ necessaria uma defini¢dio por parte do Ibama acerca do encaminhamento
adequado. O empreendedor sugere que, a partir do grupo constituido para discutir o
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentdvel — PDRS do Xingu, se estabelega um
Férum destinado a acompanhar a implantagdo do PBA e sua articulagdo constante com
o PDRS. Ressalva-se que s6 cabe atendimento da condicionante caso seja efetivamente
constituido tal grupo de trabalho.

2.3 Propor e implantar Programa de apoio as agbes de comando e controle
visando a protegdo e recuperac¢do de dreas ambientalmente degradadas na bacia dos
rios Xingu — Iriri, adotando medidas de recuperacio que venham a ser indicadas no
Programa como necessdrias para a garantia de qualidade e quantidade de dgua.

Condicionante a ser exigida para eventual emissiio de autorizacdo de supressiio de
vegetacdo. Conforme a documentagdo apresentada pelo empreendedor, no inventario
florestal, que sera apresentado quando da solicitagdo de autorizagdo de supressdo de
vegetagdo, constara o mapeamento das APPs a serem afetadas pelas instalages iniciais.

2.4  Contemplar, no ambito do Projeto Basico Ambiental - PBA, as recomendagoes
elencadas na Nota Técnica Ictiofauna AHE Belo Monte/2010-DILIC/IBAMA e no
Parecer n°® 17/CGFAP.

Condicionante nio exigivel para as instalagdes iniciais.

2.5 Garantir a manutengdo da qualidade da dgua de acordo com os niveis
preconizados na Resolu¢do Conama n° 357/2005, para classe 1 e 2 de acordo com sua
localizagdo, o que garantird o uso multiplo dos recursos hidricos e a sobrevivéncia da
fauna aquadtica, adotando para tanto, as medidas que forem necessdrias, e ainda:
® Realizar estudo conforme Termo de Referencia a ser elaborado pelo IBAMA
contemplando modelo matemdtico tridimensional com acoplamento dindmico
entre varidveis hidrodindmica e de qualidade de dgua para o Programa de
Monitoramento Limnolégico e de Qualidade da Agua.
e Complementar os prognésticos obtidos com os relatorios de modelagem assim

como, o relatorio de modelagem de qualidade da dgua numa periodicidade L%
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maior, levando em consideragdo as observagbes feitas ao longo da Nota
Técnica: Andlise da Modelagem Matemdtica da Qualidade da Agua
apresentado em atendimento ao oficio n° 1251/2009 — DILIC/IBAMA, referente
ao Estudo de Impacto ambiental - EIA do aproveitamento hidrelétrico (AHE)
Belo Monte e andlise do relatorio de modelagem matematica ecolégica
(Apéndice 10.2 do EIA).
® Definir varios cendrios para modelagem matematica de qualidade de dgua, em
complementagdo aos existentes no EIA, dando destaque ao cendrio no qual,
conceitualmente, se espera as piores situagées de qualidade de dgua.

Condicionante em atendimento. Esta condicionante foi analisada no Parecer n°®
88/2010.

2.6  Apresentar o PBA, contendo o detalhamento dos planos, programas e projetos
socioambientais previstos no EIA e suas complementag¢bes, considerando as
recomendacoes do IBAMA exaradas por meio dos Pareceres n° 105/2009, n° 106/2009,
n® 114/2009 e n° 06/2010 — COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. O PBA deverd ser
entregue em versoes impressa e digital, apresentando instituicées envolvidas,
responsaveis técnicos e cronograma fisico de implantagdo.

Condicionante n#io atendida. Nao houve avangos em relacéo ao material apresentado,
analisado no Parecer n° 88/2010. O documento apresentado em 29/09/2010, sobre as
“Complementa¢do ao Documento Justificativa dos Planos, Programas e Projetos do
Projeto Basico Ambiental das Instalagdes Iniciais”, que contém o quadro impactos %
programas socioeconémicos associados as instalagGes iniciais, foi reapresentado, em
13/10/2010, com algumas alteragdes, que ndo aprofundam a discussdo a respeito da
adequagdo das propostas para esta fase do empreendimento. Ndo foram apresentadas
justificativas sobre a auséncia de programas do EIA considerados pela NESA como
desnecessarios para esta fase, tampouco uma reavaliagdo dos impactos considerando
apenas as instalagdes iniciais. O apresentado, estd aquém do exigido para uma avaliagdo
a contento sobre a pertinéncia de emissdo de Licenga de Instalagdo parcial para o
empreendimento, e reforga apenas o que ja foi analisado no Parecer n° 88/2010.

Reitera-se que ndo foi efetuado o levantamento referente ao To do Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconémicos, que tem entre seus objetivos:
retroalimentar as agdes contidas nos Programas Ambientais permitindo possiveis
correcdes de percursos durante suas respectivas implantagdes; e identificar a eficacia
das agdes dos Programas em relagio ao atendimento dos seus objetivos gerais. O
cenério preexistente (To), que deveria ser obtido entre a LP e a LI, ¢ fundamental para o
sucesso do monitoramento, € sua auséncia compromete a avaliagdo da necessidade de
adequagdes aos programas ambientais.

Os impactos devem ser reavaliados & luz do quantitativo de trabalhadores e das
estimativas de afluxo populacional para as instalag¢Ges iniciais. A partir disso, devem ser
propostas medidas necessérias para mitigar tais impactos, justificando a auséncia de
programas (propostos no EIA e suas complementagbes) considerados desnecessérios
para esta fase, e reapresentando os programas ou agdes de programas necessdrios. Tais
programas ou agdes devem ser dimensionados as instalagdes iniciais e propostos de
forma executiva, para permitir implanta¢do imediata.

2.7  Os convénios referentes aos Planos de Requalificagdo Urbana, Articulagdo
Institucional e Agbes Antecipatorias, propostas no EIA e suas complementagies,
deverdo ser assinados pelo empreendedor e entidades governamentais e apresentados
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no PBA, acompanhados de cronogramas visando propiciar o atendimento da demanda_gg
suplementar provocada pelo empreendimento, bem como suprir o déficit de
infraestrutura, de forma a garantir que os resultados dos indicadores socioecondomicos,
ao longo do desenvolvimento dos programas e projetos, sejam sempre melhores que os
do marco zero.

Condicionante nfio atendida. Ndo foram apresentados os convénios. Por meio do
Oficio NE 028/2010 - DS, de 08 de outubro de 2010, foram encaminhados ao Ibama
apenas termos de anuéncia assinados pela NESA e as prefeituras de Altamira (Projetos
de Sistema de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitério), Anapt (Projetos de
Sistema de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitirio, € de
Recomposigdo/Adequagdo dos Equipamentos de Educagdo e Saide), Brasil Novo
‘(Projetos de Recomposi¢do/Adequagio dos Equipamentos de Educagdo), Senador José
Porfirio (Projetos de Recomposi¢do/Adequa¢do dos Equipamentos de Educagdo e
Satde) e Vitéria do Xingu (Projetos de Sistema de Abastecimento de Agua e de
Esgotamento Sanitirio € Recomposi¢gdo/Adequagio dos Equipamentos de Saide).
Conforme a documentagdo apresentada em 13/10/2010, os termos de anuéncia tém
como objeto a formulagdo, detalhamento e apresentagio dos projetos citados. Tais
termos, de acordo com a NESA, precedem a formalizagdo dos convénios, buscando-se a
concordincia dos executivos municipais quanto ao conjunto de agdes/obras que se
entendem como necessérias para mitigagdo dos impactos ambientais gerados pelas
obras. Somente apds a formalizagio dos convénios é que serd definida a
responsabilidade das partes e o conjunto de procedimentos técnicos/administrativos que
orientardo a sua implantagdo. Desse modo, o apresentado ainda est4 em fase inicial, ndo
contendo, inclusive, a anuéncia da prefeitura de Altamira quanto is propostas de
educagdo e satide, da prefeitura de Brasil Novo quanto a satde, e da prefeitura de
Vitéria do Xingu com relagdo a educagdo. Ndo foram previstas acles relativas a
seguranca publica. Além disso, ndo foram contemplados drenagem urbana e residuos
s6lidos urbanos. Também ndo foram apresentados cronogramas, de forma que ndo ha ao
menos uma previsdo de execucdo dos trabalhos previstos nos termos de anuéncia.
Devem ser apresentados documentos comprobatdrios da assinatura dos convénios ou
instrumento legal que defina o objeto, as responsabilidades das partes e os cronogramas
para sua efetiva implantago.

2.8  Propor e efetivar convénios, para agdes de fortalecimento, com as entidades
responsdveis pela fiscalizagdo de crimes ambientais, como o trdfico de animais
silvestres e a exploragdo madeireira na regiGo (IBAMA, OEMA do Pard, Policia
Ambiental, entre outros).

Condicionante em atendimento. A NESA afirma que propds & Diretoria de Protegido
Ambiental — DIPRO/IBAMA a formalizagio de Termo de Cooperagdo para apoiar a
atuagio na regido. Deve ser formalizado o Termo de Cooperagdo entre NESA e Ibama,
bem como outros termos de cooperagdo que se fizerem necessarios.

2.9  Incluir entre as agdes antecipatorias previstas: i) o inicio da construcdo e
reforma dos equipamentos (educag¢do/saude), onde se tenha a clareza de que serdo
necessdrios, casos dos sitios construtivos e das sedes municipais de Altamira e Vitoria
do Xingu; ii) o inicio das obras de saneamento bésico em Vitoria do Xingu e Altamira;
iii) implanta¢do do sistema de saneamento bdsico em Belo Monte e Belo Monte do

Pontal, antes de se iniciarem as obras de construgdo dos alojamentos. W
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Condicionante niio atendida. A documentagdo encaminhada pela NESA ndo propde
agdes prévias ao inicio das obras para evitar a ampliagdio na sobrecarga dos servigos em
questdo. Entende-se que, para o atendimento da condicionante para as instalagSes
iniciais deve-se, pelo menos:
e iniciar a reforma dos equipamentos de saude e educagdo em Belo Monte ¢ Belo
Monte do Pontal;
iniciar a contratagio de equipe profissional de saude para Altamira;
concluir a definigdo e orgamento de projetos de satde para Vitéria do Xingu;
aprovar os projetos de educagdo para Altamira ¢ Vitéria do Xingu, considerando
o afluxo populacional para o ano letivo de 2011 e com cronograma que permita
a conclusfio do processo para o inicio do ano letivo;
e iniciar a implantagdo das estruturas de saneamento bésico em Belo Monte e Belo
Monte do Pontal;
e iniciar, concomitantemente as instalagbes iniciais, as obras de saneamento
basico em Altamira e Vitéria do Xingu.

2.10 Apresentar em até 30 dias apés a definigdo do concessiondrio de geragdo a
estratégia para garantir que toda infraestrutura necessdria que antecede as obras —
Agoes Antecipatorias — seja efetivamente implantada, sem o que ndo serd concedida a
Licenga de Instalagdo.

Condicionante néo atendida. Os documentos encaminhados pela NESA ndo ddo conta
da estratégia necessaria para efetuar as agdes antecipatérias. Os cronogramas
apresentados referem-se a agGes a serem executadas ap6s o inicio das obras.

2,11 Apresentar relatorio das agées antecipatorias realizadas, comprovando sua
suficiéncia para o inicio da implanta¢do do empreendimento.

Condicionante nfio atendida. Ainda ndo foi realizada qualquer acdo antecipatoria.
Foram apresentados cronogramas relativas a tais agdes, qué estdo previstas para serem
executadas apds o inicio das instalagdes iniciais e, portanto, ndo se antecipam aos
impactos.

2.12  Estender aos municipios da Area de Influéncia Indireta - AIl as agées do Plano
de Articulagio Institucional relativas a: i) criar mecanismos de articulagio e
cooperacgdo entre entidades e institui¢ées federais e estaduais que possibilitem o
estabelecimento de parcerias para a indugdo do desenvolvimento regional; ii) capacitar
as equipes das administragbes municipais; iii) fortalecer a prdtica do planejamento
participativo; iv) ampliar a articulacdo entre as diferentes dreas da administracdo
municipal e destas com outras esferas de governo, até que o Plano de Desenvolvimento
Regional Sustentdvel do Xingu cumpra essas fungoes.

Condicionante niio atendida. A NESA afirma que o pressuposto adotado pelo EIA foi
que a press@o sobre os equipamentos e servigos publicos é concentrada nos municipios
diretamente afetados, em particular aqueles que sediam as obras principais do
empreendimento, pois é nestes municipios que se concentra o afluxo populacional
atraido pelas oportunidades de trabalho e renda. Os impactos sobre os municipios da
Al tendem a ser marginais nesse processo, o que faz com que a sobrecarga sobre os
equipamentos e servigos publicos seja minimizada nessa regido. Foi com base nesse
entendimento que se previu que o Plano de Articulagdo Institucional deveria estar
direcionado para a AID e ndo para a AIl. Nio obstante, caso durante a implementagdo
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do Plano seja verificada a necessidade de se compatibilizar algumas de suas agoes com
as agoes de prefeituras dos municipios da All, serdo envidados esforgos nesse sentido,
ndo se constituindo, no entanto, numa ampliagdo direta da drea de atuagdo do plano
para a All.

No EIA, volume 30, pg. 265, que trata das agdes ambientais referentes a
Sobrecarga na Gestdo da Administragdo Publica, 1€-se que: fais agdes dizem respeito ao
Sfortalecimento das institui¢oes publicas com o intuito de capacita-las para a gestdo,
consubstanciadas nos seguintes programas, integrantes do Plano de Articulagdo
Institucional: Programa de Fortalecimento da Administra¢do Publica; e Programa de
Apoio a Gestdo dos Servigos Publicos — reiterando-se que tais agdes deverdo ser
extensivas aos municipios da All, dado que a transferéncia compulsoria da populagado,

“acrescida a perda de equipamentos sociais na ADA, podera atingir tal abrangéncia.

Além disso, tendo em vista as condi¢des socioeconémicas da Area de Influéncia
Indireta, similares s da Area de Influéncia Direta, ja se pode esperar um movimento de
migragdo de populagdo para os municipios da AID, o qual pode ser potencializado caso
ndo sejam previstas agdes especificas para os municipios inseridos exclusivamente na
AllL

Dessa forma, os objetivos da condicionante foram: preparar os municipios da
All para o potencial afluxo populacional (estimado pelo EIA em cerca de 10.000
pessoas); e evitar que a oferta de empregos, bem como a melhoria nos servigos basicos
de educagdo, saide, seguranga e saneamento dos municipios da AID ocasionasse um
efeito de esvaziamento dos municipios da AIlL

As agdes relativas ao fortalecimento das institui¢des piblicas com o intuito de
capaciti-las para a gestdo constituem-se em ag¢des antecipatorias, necessdrias a
preparagdo da regido para receber o empreendimento, e devem ser iniciadas antes das
obras. Porém, nem para a AID houve o inicio de sua implementagio, tampouco sua
apresentag@o no PBA das instalagdes iniciais.

Desse modo, as justificativas apresentadas pela NESA ndo tém embasamento
técnico.

2.13 Em relagdo a navegagdo considerar no PBA:

® Adogdo de solugdes que permitam a continuidade da navegagdo durante todo o
tempo de construgdo e operagdo da usina, no trecho do rio Xingu submetido a
vazdo reduzida e no rio Bacaji. Admite-se como excegdo as familias residentes
nos primeiros 10 km a jusante do barramento principal, na margem esquerda do
rio Xingu (comunidade Sdo Pedro e habitantes das ilhas), consideradas
atingidas com perdas imobilidrias;

® Para os demais afluentes da Volta Grande do rio Xingu, as ac¢oes necessdrias
para que ndo haja o comprometimento das atividades produtivas, respeitando
os modos de vida daquelas comunidades,

® A adogdo de medidas necessdrias para prevenir, minimizar, indenizar ou
compensar os impactos na navegagdo previamente a sua ocorréncia, inclusive
os aumentos de custos e tempo de percurso;

® A necessidade de evitar a substitui¢do do transporte fluvial por terrestre,
notadamente para as populagées indigenas; e

® O detalhamento do mecanismo de transposi¢do de embarcagoes no barramento

no sitio Pimental.
§
v ¥«

Condicionante nao exigivel para as instalagdes iniciais.
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2.14  Apresentar no PBA proposta de constitui¢do, garantia de representatividade,
Juncionamento e integragdo do Férum de Acompanhamento e dos Foruns de Discussdo
Permanente, incluindo sua interface com os conselhos e comissées especificas.

Condicionante niio atendida. A documentagio encaminhada afirma que esta
condicionante ndo é necesséria para esta fase do empreendimento, mas nfio apresenta
justificativas técnicas para tal.

De acordo com o EIA, a participag@io social coloca-se como um procedimento
fundamental no desenvolvimento das agdes do Plano de Atendimento a Populagio
Atingida que, concebido com base nos estudos do EIA, deve, necessariamente, ser
negociado com as comunidades envolvidas em diferentes momentos: a) no processo de
reconhecimento da condigdo de atingido; b) no processo de negociag¢do da indenizagdo e
das formas de reparagdo a serem praticadas; e, c) atendendo a populagio, no que se
refere aos principios de justica e transparéncia no tratamento de questdes que afetam sua
vida. Para isso, deverfio ser constituidos Féruns de Discussdo Permanente, que dario
suporte ao Plano, de modo a adequa-lo, na etapa de elaboragio do Projeto Basico
Ambiental, a realidade local e as demandas da populagdo atingida todos os Programas e
Projetos que o integram.

No ambito do Projeto de Indenizagdo e Aquisi¢do de Terras ¢ Benfeitorias, a
constituicdo de Foéruns de Discussdo Permanentes — incluindo as composi¢ées dos
diferentes grupos de negociagdo e acompanhamento, constitui-se em uma das etapas
iniciais, preparativas ao processo de negociag¢do. Dessa forma, deve haver a constitui¢do
de férum para que haja a efetiva negociagdo com os atingidos pelas instala¢des iniciais.

Além disso, ¢ importante que o Férum de Acompanhamento da Implantagdo do
AHE Belo Monte, assembléia que congregaré representantes de entidades e instituigdes
locais/regionais e representantes da populagdo atingida, seja constituido como instincia
consultiva de participagio social, como previsto no Plano de Gestdo Ambiental.

Devem ser apresentadas as propostas, como solicitado na condicionante, para
discussdo da sociedade com vistas a constituigio efetiva dos féruns.

2.15 Apresentar no PBA convénios firmados com os 6rgdos competentes visando
acoes de regularizacdo e fiscaliza¢do fundidria nas dreas a serem afetadas pelo
empreendimento.

Condicionante em atendimento. Por meio do Oficio NE 030/2010 — DS, de 08 de
outubro de 2010, a NESA encaminhou ao Ibama cépia dos Oficios NE 008/2010 — DS,
NE 009/2010 — DS ¢ NE 016/2010 — DS, encaminhados ao Instituto Nacional de
Colonizagdo ¢ Reforma Agréria — Incra, Secretaria Extraordindria de Regularizagdo
Fundi4ria na Amazoénia Legal - SERFAL, do Ministério do Desenvolvimento Agrario —
MDA e a Secretaria de Patrimonio da Unido — SPU, do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo — MPOG, respectivamente, sobre a proposta de Acordo de
Cooperagdo Técnica a ser firmado com tais 6rgdos, com vistas ao atendimento da
condicionante. A proposta de acordo entre a NESA, SERFAL e SPU visa a
regularizagiio fundidria de terras da unido situadas na 4rea de influencia do AHE Belo
Monte, enquanto que a proposta entre a NESA e o Incra tem o objetivo de promover e
realizar a¢Ses que auxiliem no remanejamento das familias beneficidrias dos projetos de
assentamento de reforma agraria afetadas pelas obras do AHE. Apesar de avangos em
relagio a4 documentagdo anteriormente apresentada, a proposta de convénio ainda
encontra-se em andlise pelas 4reas juridicas dos 6rgdos citados e ndo foi formalizada
entre as partes. Devem ser apresentados os convénios firmados com as partes.
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2.16 Apresentar no PBA a metodologia que sera adotada na valoragdo e os critérios
para cdlculo de dreas remanescentes vidveis, considerando necessariamente o
“isolamento social” pela saida de moradores atingidos da regido.

Condicionante em atendimento. Foram apresentadas apenas diretrizes para a defini¢ao
de remanescente vidvel, mas ndo uma metodologia com critérios claramente definidos
para o remanescente ser considerado vidvel. Apesar da documentagdo apresentada
afirmar que para as dreas das instalagdes iniciais de apoio (...) busca-se comprar o
imével como um todo, ndo havendo portanto, nesta fase, drea remanescente a ser
considerada, ainda ndo foi concluido o cadastramento dos iméveis afetados para esta
fase, nem apresentado produto cartografico localizando as propriedades em relagdo as
instalagdes iniciais.

Ressalta-se que a metodologia de diagnéstico de sistemas agrarios da FAO,
apresentada como uma das diretrizes, é fortemente baseada na participagio social, o que
denota necessidade de tempo para executd-la e, para a LI, ser4 preciso apresentar o
cruzamento de critérios para considerar a viabilidade do remanescente.

Para o atendimento desta condicionante para as instalagdes iniciais, deve ser
finalizado o cadastramento dos iméveis atingidos e verificado se todas as propriedades
serdo totalmente adquiridas nesta fase. Caso o empreendedor ndo adquira totalmente a
propriedade, conforme proposto para as instalagdes iniciais, deve apresentar a
metodologia para célculo de remanescente vidvel.

2.17  Apresentar no PBA o Cadastro Socioeconémico — CSE dos grupos domésticos
da Area Diretamente Afetada — ADA, incluindo os moradores e demais pessoas que
utilizem o trecho da Volta Grande em suas atividades; os pescadores de peixes
ornamentais e pescadores comerciais — tanto a montante como a jusante de Altamira;
os trabalhadores ligados as atividades de praias, incluindo comerciantes, barqueiros e
outras fungébes relacionadas a atividades exercidas nesses locais, com identificagdo de
geragdo de trabalho e renda, bem como os oleiros e trabalhadores de atividades
minerdrias e extrativistas. Esses grupos domésticos deverdo ser publico-alvo do
programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconomicos.

Condicionante em atendimento. O documento apresentado pelo empreendedor afirma
que ja4 foram realizados os seguintes trabalhos: autoriza¢Ges dos proprietarios para
entrada nas propriedades e realizagdo dos trabalhos; realizagdo de 103 cadastros
fundidrios de um total estimado de 213 propriedades; e realizagdo de 158 cadastros
socioecondmicos. Apresenta previsdo de conclusdo do cadastro para o final de outubro
de 2010. Contudo, ndo foram apresentados os resultados dar cadastramento ja realizado,
tampouco produto cartogrifico com a espacializagdo das propriedades. H4 ainda
contradigdes entre os documentos encaminhados ao Ibama. O documento “Justificativa
dos Planos, Programas e Projetos do PBA das Instalagdes Iniciais”, de 16 de setembro,
apresenta cerca de 189 propriedades atingidas. No documento “Complementa¢io ao
Documento Justificativa dos Planos, Programas e Projetos do Projeto Bésico Ambiental
das Instalagdes Iniciais”, de 29 de setembro, sdo consideradas 104 propriedades. A
documentag@o apresentada em 13/10/2010, ja contabiliza um total de 213 propriedades.
Ni#o foram apresentadas justificativas para os diferentes numeros de propriedades
atingidas nos documentos encaminhados ao Ibama. O cadastro socioecondmico das
dreas afetas as instalagGes iniciais deve ser finalizado.

2.18 Detalhar no PBA, a forma e metodologia de andlise dos impactos que poderdo
ser mitigados pelo Projeto de Reparagdo (compensagdo social), de forma a deixar W
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claro aos atingidos quais perdas poderdo ser ‘“compensadas socialmente” e as
respectivas compensagoes.

Condicionante néo atendida. Ndo ¢ apresentado o Projeto de Reparagdo no PBA das
Instalagdes Iniciais. A documentagio encaminhada pela NESA afirma que a
implementagdo do Projeto mdepende do cronograma de aquisicdo dos iméveis,
portanto ndo fica condicionado a etapa das instalagées iniciais, ficando garantido o
direito a todos os grupos de atingidos de serem contemplados pelo Projeto de
Reparagdo, independente da época do impacto. Contudo, entende-se que a reparagio
deve estar associada ao cronograma de aquisi¢dio de iméveis, e ndo postergada, de
forma a ser discutida apés a ocorréncia dos impactos associados as instalagdes iniciais.
E importante que tais agdes estejam correlacionadas para minimizar os impactos aos
atingidos. As opgdes para a compensagdo social podem, inclusive, influenciar nas
escolhas dos atingidos no momento da negociagdo referente a terra.

Considerando que devera ser constituido Férum de Discussdo Permanente para a
drea das instalagGes iniciais, no d&mbito do qual devem ser discutidas as formas de
compensagdo social, ndo cabe a justificativa apresentada pela NESA.

2.19 Integrar aos Planos, Programas e Projetos apresentados no Volume 33 do EIA
0s programas mitigatorios e compensatorios propostos para os indios citadinos e
moradores na Volta Grande do Xingu, considerando as especificidades da questdo
indigena, sem, no entanto gerar diferenciagdo de tratamento no émbito da populagdo
da frea de Influéncia Direta — AID/ADA.

Condicionante niio exigivel para as instalacdes iniciais.

2.20 Apresentar no dmbito do Programa de Controle de Zoonoses agdes de
monitoramento e mitigagdo dos impactos causados pela transmissdo de zoonoses de
animais exoticos para a fauna silvestre.

Condicionante nfio atendida. A documentagdo encaminhada pela NESA parte de
premissas equivocadas, conforme analisado no item 2 deste Parecer, ao considerar que
as intervengdes iniciais que ndo se prevé a vinda de familias dos trabalhadores com
animais domésticos. Desta forma, considerando o contingente de pessoas a ser atraido
para a regido, bem como o provavel subdimensionamento do atrativo populacional
apresentado, nfo se pode descartar a transmissdo de doengas de animais exo6ticos para a
fauna silvestre nesta fase de licenciamento. O documento informa que o Programa de
Controle de Zoonoses passou a ser tratado como Projeto de Controle de Endemias
Transmissiveis a2 Fauna Silvestre, considerando que o termo zoonoses refere-se a
transmissdo de doencas de animais para seres humanos e vice-versa. Ressalta-se que o
Programa de Controle de Zoonoses deve ser mantido no &mbito da sadde publica. Desse
modo, do ponto de vista da conservagdo da fauna silvestre, 0 Projeto de Controle de
Endemias Transmissiveis & Fauna Silvestre deve ser apresentado para as instalagOes
iniciais.

2.21 Apresentar no Plano de Conservagdo de Ecossistemas Terrestres:
e Programa de Monitoramento das Florestas de Terra Firme;
Programa de Afugentamento da Fauna Terrestre;
e Programa para mitiga¢io de impactos pela Perda de Individuos da Fauna por
Atropelamento;
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e Programa de Reconexdo Funcional de Fragmentos, visando espécies-alvo para
conservagdo da fauna;

e Proposta de estudos de longo prazo e avaliacoes periodicas dos resultados para
a elaboragdo de agdes efetivas de mitigagdo de impactos, através do manejo de
espécies, incluindo Andlises de Viabilidade Populacional para espécies-alvo, e

e As formas de garantia de manuten¢cdo das populagées da fauna silvestre
existentes na drea que ficard ilhada entre o reservatorio dos Canais e o TVR,
integrando os dados do levantamento etnoecologico com os demais dados
existentes.

Condicionante parcialmente atendida. Ndo foram apresentadas justificativas técnicas

_para a auséncia de programas e projetos propostos neste Plano para as instalagSes
iniciais, mesmo considerando o atrativo populacional para a regido, que pode impactar
os atributos ambientais objetos deste Plano. Em relagio 4 analise efetuada no Parecer n°
88/2010 ndo houve avangos no atendimento desta condicionante.

A partir da reavaliagdo de impactos a ser realizada, considerando as estimativas
de afluxo populacional, deve-se propor programas de monitoramento, com plano de
trabalho executivo, considerando que, com os vetores de atragdo para a regido (a
expectativa de obtengdo de emprego e melhoria de condigdes de vida), os impactos
provavelmente ndo se restringirdo s 4reas previstas para as instalagdes iniciais.

2.22  Apresentar no Plano de Conservagdo de Ecossistemas Aqudticos:

® Programa de Resgate e Salvamento da Ictiofauna;

o Proposta de estudos de longo prazo e avaliagées periddicas dos resultados para
a elaboragdo de agées efetivas de mitigagdo de impactos, através do manejo de
espécies, incluindo Andlises de Viabilidade Populacional para espécies-alvo;

® As formas de garantia de manutengio das populagées de fauna existentes no
Trecho de Vazdo Reduzida, gerando dados para a reavaliagdo do hidrograma;
e ,

e Delimitagdo das dreas e formas de navegacdo (distdncia da margem, tempo e
intensidade de trdafego das embarcacdes) a jusante do TVR, de modo a garantir
que sejam minimas as perturbagdes sobre dreas de utiliza¢do das popula¢ées
locais de quelonios e demais impactos causados por perturbagdes
comportamentais nas popula¢ées de Tartarugas-da-Amazénia pela
intensificag¢do do fluxo de embarcacoes.

Condicionante nio exigivel para as instalagdes iniciais.

2.23  Apresentar no Programa de Proposi¢io de Areas de Preservagio Permanente -
APP a delimitagdo de APP’s para os reservatorios do Xingu e dos Canais, com largura
média de 500 m, considerando a necessidade de manutengdo da qualidade da dgua; o
estudo de paisagem, incluindo a necessidade de conexdo de alguns fragmentos; a
Dprotegdo das cavidades naturais,; os critérios de viabilidade das propriedades afetadas
e a averbacdo da reserva legal, contigua a APP proposta, para as propriedades
remanescentes.

Condicionante nio exigivel para as instalagdes iniciais.

2.24 No dmbito do Projeto de Criagdo de Unidades de Conservagdo, além das
contidas no EIA, apresentar propostas de: %
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e Unidade de Conserva¢io de Uso Sustentével (como sugestio APA)
contemplando as dreas de reprodugdo de quelénios de jusante da Casa de
Forga Principal, baseado na proposta desenvolvida pelo IBAMA e ICMBio, que
possa contemplar: pesquisa permanente sobre as modificagbes naturais e
artificiais dos substratos reprodutivos buscados pelos queldénios, movimentacdo
e deslocamentos dos bancos de areia em fungdo da dindmica do rio, manejos de
desovas de queldnios, estudos bdsicos sobre as espécies da fauna e flora
encontradas. Estabelecer zoneamentos para protegdo de espécies
potencialmente ameagadas e recuperagio de ambientes degradados,
desenvolvimento de turismo ecolégico, turismo cientifico e de contemplagdo e
outras atividades ndo predatorias. O espago proposto deve funcionar como um
laboratério natural de pesquisa para avaliagio do comportamento e estado de
conservagdo do rio, das ilhas e praias e de como a fauna e flora residentes irdo
se adaptar as possiveis modificag¢ées decorrentes do empreendimento (Proposta
‘de drea minima consta nos arquivos do Projeto Quelénios da Amazénia -
PQA/IBAMA).
e Unidade de Conservagdo de Uso Sustentavel, na regido compreendida entre o
final do remanso do reservatorio do Xingu e a confluéncia dos rios Xingu e Iriri,
com o objetivo de conservar o ambiente de pedrais; e
e Unidade de Conservagdo de Prote¢do Integral em drea de relevante interesse
espeleologico.

Condicionante atendida. Tal condicionante foi analisado no Parecer n° 88/2010.

2.25 Apresentar Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos a ser emitida pela
Agéncia Nacional de Aguas — ANA que contemple as intervengées nos cursos d'dgua
para a construgdo dos barramentos nos reservatorios do Xingu e dos Canais, bem
como para as captagdes de dgua e lancamento de esgotos dos canteiros de obras
associados.

Condicionante parcialmente atendida. Foi apresentado o pedxdo de Outorga, a
Agéncia Nacional de Aguas — ANA, para a captaqao de agua e langamento de esgoto
tratado no corpo d'agua, para as instalagGes iniciais. Contudo, a ANA ainda ndo avaliou
tal solicitacdo para emissdo de outorga.

2.26 Prever no Plano Ambiental de Constru¢do a utilizagdo dos materiais
provenientes das escavagies obrigatérias, empregando-os nas construgdes previstas do
barramento, bem como nas demais obras associadas ou decorrentes do AHE Belo
Monte, tais como a construgdo de residéncias, rodovias, aterros, entre outros, sendo
vedada a abertura de novas jazidas para tais fins, salvo quando devidamente
autorizadas pelo IBAMA. Considerar a necessidade de antecipagdo da abertura de
determinadas jazidas (escavagdes obrigatdrias) com o intuito de fornecer matéria-
prima as obras relacionadas as agées antecipatorias.

Condicionante niio atendida. O Parecer n° 88/2010 apontou que ndo foram
apresentadas no Plano Ambiental de Construgdo do PBA das Instalages Iniciais as
areas onde ocorrerdo escavagBes obrigatorias, tampouco as dreas de empréstimo e bota-
fora para as instalagdes iniciais. Em resposta, o empreendedor argumentou que as
atividades relacionadas as instalagdes iniciais estaro concentradas em servigos de
desmatamento, limpeza e terraplenagem, com previsdo de 4rea para estoque de solo
vegetal e praga de estocagem de madeira dentro da poligonal dos canteiros. Porém, cabe

PT_LI_Insialaces_Inicinls_resposta_NESA_fisalPT_LI_tnstalaghes Inicisis_resposia NESA final  16/22



Folha: :))SZ.O

Proc.: 1848/06

Rubrica:

ao empreendedor esclarecer a destinagdo do volume de terra proveniente das obras de_&
melhoria e abertura de estradas, ou seja, localizar as dreas de bota-fora. Conforme o
PBA das instalagdes iniciais, serdo melhoradas 48,63 km de estradas, que terdo sua
largura alterada para 20,5 m. Além disso, serdo abertos 10,73 km de estradas,
permitindo o acesso ao sitio Pimental. Para o trecho de acesso & 4rea prevista para
terraplenagem do porto da obra, o mapa das instalages iniciais ndo esclarece a extensdo

a ser aberta. O empreendedor também devera indicar a existéncia de 4reas de
empréstimo, para o caso de cascalhamento das estradas melhoradas e projetadas.

2.27 Apresentar termos de compromisso com as Prefeituras Municipais que tenham
 seus limites jurisdicionais inseridos na Area de Influéncia do empreendimento, que néo
possuam planos diretores e que sejam obrigados a elabord-los devido a realiza¢do do
empreendimento ou atividade, nos termos do inciso V do art. 41 da Lei n°10.257/2001,
comprometendo-se a prover os Municipios com os recursos técnicos e financeiros
necessdrios para a elaboragdo dos referidos planos, conforme dispée o § 1°do art. 41,
respeitando-se o conteudo minimo previsto nos incisos I, Il e Il do art. 42 da Lei.

Condicionante em atendimento. Foram apresentados, por meio do Oficio NE
029/2010 - DS, de 08 de outubro de 2010, os Oficios NE 024/2010 - DS, NE 025/2010 -
DS, NE 026/2010 - DS e NE 027/2010 - DS, encaminhados as prefeituras de Vitéria do
Xingu, Brasil Novo, Anapu e Senador José Porfirio, respectivamente, nos quais é
apresentada a empresa Engevix Engenharia S.A. como prestadora de consultoria as
prefeituras para a elaboragdo dos Planos Diretores, bem como o contrato de consultoria
para elaboragio de tais Planos, celebrado entre a Engevix e a NESA. Apesar de avangos
em relag@o & documentagdo anterior, ndo foram apresentados os termos de compromisso
assinados com as prefeituras dos municipios afetos a implantagdo das instala¢des
iniciais.

2.28 Apresentar manifestacdo das seguintes instituicées:

e INCRA e ITERPA sobre os programas que tenham interface com os
assentamentos a serem atingidos pelo empreendimento;

o DNPM no que tange a adequabilidade do programa de resgate de patriménio
paleontologico; ’

o IPHAN no que tange ao atendimento do Oficio n° 092/2009 -
CNA/DEPM/IPHAN;

e FUNAI no que tange a aprovagdo dos programas voltados aos indigenas e
demais condi¢ées elencadas no Parecer Técnico n° 21/CMAM/CGPIMA-
FUNAIL;

e ICMBio no que tange ao atendimento dos Oficios n°® 21/2010-GP/ICMBio e n°
27/2010 — DIBIO/Instituto Chico Mendes; e

o Secretaria de Vigildncia em Saude do Ministério da Saude acerca da aprovacao
do Programa de Ag¢do para o Controle da Malaria — PACM, que deve ser
elaborado de acordo com o exarado no Parecer Técnico n°
15/09/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS.

Condicionante parcialmente atendida. Na documentagdo encaminhada em resposta
ao Parecer n° 88/2010 consta:
e INCRA: afirmou em reunidgo do GEPAC que estd de acordo com a emissdo da

LI e se comprometeu a emitir oficio; W/\
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e DNPM: o EIA mostra que ndo ha patriménio paleontologico na regido. Ainda
assim a NESA, por meio da CE 022 — DS, de 05/10/2010, solicitou o
posicionamento do DNPM, o qual é dispensavel devido as conclusées do EIA;
e IPHAN: a NESA encaminhou ao IBAMA, por meio da CE 017/2010, de
04/10/2010, a portaria do IPHAN aprovando o projeto de Belo Monte;
o FUNALI: foi assinado o convénio com a FUNAI que garante a execugdo das
agoes emergenciais, e o PBA do componente indigena serd apresentado a essa
JSundagdo no dia 13/10/2010;
e ICMBio: a NESA aguarda as negociagdes que serdo conduzidas pelo IBAMA;
Secretaria de Vigildncia em Saude: emitiu o ATCS, que sera enviado ao Ibama.
Por meio do Oficio n° 261/2010/SERFAL-MDA, protocolado no Ibama em
06/ 10/2010, a Secretaria Extraordindria de Regularizagdo Fundidria na Amazénia Legal
— SERFAL, do Ministério do Desenvolvimento Agrario — MDA, reportando a tal
condicionante, informou sobre a proposta de Acordo de Cooperagio Técnica citado na
avaliagdo da condicionante 2.15, e se manifesta pela inexisténcia de dbice a concessdo
de LI para a instalagdo do canteiro pioneiro. Tal acordo refere-se a regularizagio
fundiaria de ocupa¢Ges em terras publicas federais nfo destinadas, bem como a
identificag@io de terras publicas federais passiveis de destinagdo para a realocagdo das
familias diretamente afetadas pelo empreendimento ou intrusas em éreas ja destinadas.
Desse modo, uma vez que tal Acordo nio apresenta interface com as a¢des do Incra e
do Iterpa, deve ser apresentada manifestagio formal de tais instituigGes, sobre os
assentamentos que possam ser atingidos pelas instalagdes iniciais.

Quanto ao Iphan, a NESA informou ter encaminhado ao Ibama, por meio do
Oficio CE 017/2010, de 04/10/2010, a portaria do Iphan aprovando o projeto de Belo
Monte. Contudo, a referida Portaria n° 22, de 24 de agosto de 2010, trata de permissdes
e autorizacOes relativas a elaboragdo do projeto de arqueologia preventiva nas areas de
intervengdo do AHE Belo Monte. Deve ser apresentada manifestagdo formal do Iphan
quanto a possibilidade de emissdo de Licenga de Instalaggo para as instalagdes iniciais.

Ainda ndo foi apresentada manifestacio da Funai quanto a aprovagido dos
programas voltados ao componente indigena e demais condi¢des elencadas no Parecer
Técnico n° 21/CMAM/CGPIMA-FUNAL O Oficio n° 557/2010/DPDS-FUNAI-MJ,
encaminhado ao Ibama em 17/08/2010, considera que as condicionantes ndo tém sido
cumpridas de maneira satisfatoria até o presente momento, comprometendo sua total
execugdo quando da solicitagdo da proxima licenca prevista no processo de
Licenciamento Ambiental, impedindo assim qualquer manifesta¢do favoravel da Funai
em relagdo a continuidade do empreendimento.

Por meio do Oficio NE 036/2010 - DS, de 15/10/2010, a NESA encaminhou ao
Ibama o Atestado de Condi¢do Sanitaria — ATCS, de 14/10/2010, atestando que a
NESA est4 apta para a continuidade do processo de licenciamento, devendo cumprir
integralmente o Plano de Agdo para o Controle da Malédria — PACM, aprovado por meio
do Parecer Técnico n° 28/2010/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS, de 07 de outubro de 2010.

Devem ser apresentadas manifestagdes formais do Incra, Iterpa, DNPM, Iphan e
Funai, para o efetivo cumprimento desta condicionante.

2.29 Em relagdo a espeleologia, atender ao preconizado nos Pareceres n° 102/2009
e n° 10/2010 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA.

Condicionante niio atendida. O documento em resposta ao Parecer n° 88/2010 alega
que os pareceres do CECAV, que solicitam complementagdo dos estudos
espeleoldgicos, serdo contemplados nos estudos complementares. Também coloca que
uma vez que tais estudos serdo realizados em pelo menos dois periodos hidroldgicos, a

PT_LI_Instalaces_imiciais_fesposta NESA_finalPT_LI Insalacies lnicisis resposta_NESA_final  18/22



Proc.: 1848/06

Rubrica:
condicionante ndo podera ser atendida na fase de LI. O documento ainda alega que o
PBA protocolado no dia 30 de setembro, € que ainda néo foi objeto de anélise, contém
proposta de trabalho e relato da primeira campanha (julho de 2010). O documento
informa ainda alguns pormenores da campanha realizada como parte dos estudos
complementares, € apresenta os caminhamentos de prospecgdo espeleoldgica realizados.

O documento destaca que a 4rea a ser interferida para a edificagdo ou melhoria
dos canteiros € das estruturas de apoio tem sido intensamente prospectada e ndo foi
verificada a ocorréncia de novas cavidades além das ja conhecidas, as quais distam mais
de 250 m em relagdo a LT de 69 kV ou ao travessdo km 23.

' Em que pese as alegagGes da NESA, os produtos cartograficos apresentados sdo
de baixa resolugdo, sendo invidvel o embasamento nos mesmos para se chegar a
" quaisquer conclusdes acerca da matéria. Uma vez que ndo foram encaminhados os
arquivos vetoriais digitais, como preconiza o0 Termo de Referéncia do CECAV, a
analise foi realizada levando em consideragdo apenas o produto de baixa qualidade
grafica apresentado, que ndo garante que as instalagdes iniciais ndo interferirdo em
cavidades naturais ou nas suas areas de influéncia temporéaria (buffer de 250 m).

Deve ser apresentado produto cartogrifico com resolugdo adequada para
visualizagdo das cavidades e suas 4reas de influéncia em fungdo da localizagdo das
instalagGes iniciais, bem como os arquivos (em formato shapefile) dos caminhamentos
realizados e das cavidades. Ressalta-se que a 4rea de influéncia de 250 m € uma
aproximacgdo proviséria e a area de influéncia definitiva da cavidade deve ser definida
pelo estudo bioespeleoldgico.

2.30 Para fins de Compensacdo Ambiental, apresentar o Valor de Referéncia — VR e
as informagées necessdrias ao Cadlculo do Grau de Impacto — GI, conforme
metodologia publicada no Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009.

Condicionante nio exigivel para as instalac¢des iniciais.

2.31 As obras associadas ao AHE Belo Monte, contempladas no dmbito deste
processo de licenciamento ambiental, conforme descritas no EIA, sd@o:
+ Linhas de transmissdo para fornecimento de energia aos quatro sitios
construtivos;
. Linhas de transmiss@o que escoardo a energia a ser gerada pelas casas de forca
principal e auxiliar até as subestagées Xingu e Altamira;
. Canteiro de obras e alojamentos dos sitios Pimental, Bela Vista, Belo Monte e
dos Canais e Diques;
. Jazidas minerais e dreas bota-fora associadas as obras principais; e
. Estradas secunddrias de acesso aos canteiros e as frentes de obra da usina.

Nao cabe avaliagiio de atendimento.

2.32 Dependerdao de licenciamento no érgd@o municipal ou estadual de meio ambiente
as seguintes obras decorrentes: residéncias de trabalhadores a serem construidas em
Altamira e Vitéria do Xingu; reassentamentos; sistemas de abastecimento publico de
dgua, esgotamento sanitdrio e drenagem urbana; aterros sanitdrios; escolas; hospitais;
postos de saude; postos policiais; porto; reloca¢do de rodovias e estradas vicinais.
Para demais estruturas ndo previstas nesta listagem, o empreendedor devera efetuar
consulta prévia aos orgdos ambientais, com vistas a defini¢do da competéncia legal
para o licenciamento. g( ( W"
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O PBA das Instalagdes Iniciais apresenta a 4rea de terraplenagem para implantagdo do
porto da obra. Conforme apontou o Parecer n® 88/2010, o porto, previsto para as
instalagdes iniciais, dependerd de licenciamento do érgdo estadual ou municipal de
meio ambiente.

Em 01/10/2010 a NESA protocolou no Ibama o Oficio NE 015/2010 - DS,
informando que o local do porto faz parte do escopo do Estudo de Impacto Ambiental —
EIA, ndo cabendo um novo EIA destinado a tal instalagdo.

De fato, a construgdo de um terminal portuirio fluvial exclusivo para o
atendimento as obras do AHE Belo Monte foi prevista no EIA. Conforme exposto no
EIA, quatro locais diferentes para a localizagdo do porto foram selecionados, a saber:
porto do Remanso do Pontal; trecho da margem esquerda do rio Xingu entre a Ilha do
Assobio e a Ponta Cuieiras; trecho da margem esquerda entre a Ponta Cuieiras € a Ponta
do Tubar@o; e trecho da margem esquerda entre a Ponta do Tubarfio e a Ilha de Santa
Luzia.

'O EIA aponta o trecho da margem esquerda do rio Xingu entre a Itha do Assobio
¢ a Ponta Cuieiras como o local mais indicado para a localizagdo do porto. Porém, a
determinagd@o do local deve ser devidamente justificada, j4 que o proprio EIA afirma
que pelos levantamentos entdo efetuados, o trecho aparentemente apresentava as
melhores condi¢Ges de porto, seguranga a navegagio e manobras, bem como condigées
adequadas de protegao.

Considerando que o porto € uma obra associada ao empreendimento, a
condicionante pode ser reavaliada para este caso, mediante estudo complementar de
viabilidade locacional.

2.33  Garantir a manutengdo das praias situadas na ria do Xingu e a reprodugdo dos
quelénios.

2.34 Elaborar e implantar projeto de pesquisa sobre a ecologia, comportamento,
estrutura e dindmica populacional e outros, com queléonios passiveis de uso. Considerar
as necessidades de manejo e ajustes com o Projeto Quelénios da Amazénia/IBAMA
para que sejam estabelecidos os programas de manejo sustentdvel tanto a montante
quanto a jusante do empreendimento, de forma a que se associem os esforgos
governamentais, da academia e da sociedade usuaria do recurso.

2.35 Elaborar e implementar Programa de estudos bioecologicos e sobre a
capacidade adaptativa dos queldnios na colonizag¢do de novas dreas, das dreas que
sofrerdo modifica¢do em funcdo do barramento e das dreas criticas de reproducdo de
quelénios de jusante. Os estudos deverdo subsidiar os zoneamentos e os projetos de
protegcdo e manejo sustentavel.

2.36 Elaborar e implementar Programa de manejo queldnios, de longo prazo
(minimo 20 anos — 3 geragdes) na drea de jusante e montante para consolidar as
pesquisas e o desenvolvimento de plano de ag¢do para uso sustentdvel que englobe a
efetividade da reprodugdo, a capacidade suporte das dreas, avaliages genéticas,
capacitagdo de parcerias (IBAMA/Projeto Quelonios, SEMA, Secretarias Municipais,
Comunidades e Ongs) e desenvolvimento de outras potencialidades ndo predatorias
que possam se associar (ex: turismo ecologico) bem como a necessdria e correlata
educacdo ambiental.

2.37 Elaborar e implementar Programa de capacitagio de comunidades para
desenvolvimento de manejo de dreas de reprodugio de queldnios no dmbito de suas
aldeias com monitoria permanente do Projeto Quelonios da Amazénia/PQA/IBAMA.
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2.38 Elaborar e implantar Plano de estruturacio de fiscaliza¢gdo conjunta
permanente, capitaneado pelo IBAMA em parceria com os Orgdos estadual e
municipais de meio ambiente de Altamira, Vitoria do Xingu e Senador José Porfirio e
com apoio policial (Federal e Estadual). O apoio deve acontecer durante toda a fase de
construgdo e nos primeiros 02 (dois) anos de funcionamento da usina e, contemplar
pelo menos 02 (duas) bases flutuantes moveis posicionadas no trecho entre Belo Monte
e Senador José Porfirio (devidamente equipadas com sistemas de comunicagado, energia
solar, seguranga, esgotamento sanitdrio, alojamento, cozinha, grupo gerador auxiliar,
<motorizagdo propria, lanchas rdpidas adequadas para fiscalizagdo) além dos materiais
necessdrios ao funcionamento (manutengdo dos agentes, combustivel e materiais para
- servigos de campo) dentre outros.

2.39 Elaborar e implantar programa de educa¢do ambiental permanente voltado
para conscientizar, envolver e capacitar os usudrios dos quelonios (ribeirinhos e
indigenas) nos programas de conservagdo e uso sustentdvel, desenvolvidos e em
reestruturagcdo pelo Projeto Quelénios/IBAMA na drea, integrando os respectivos
setores dos municipios afetados.

Condicionantes 2.33 a 2.39 em avaliacdo pelo Projeto Queldénios da Amazénia.
Conforme o Parecer n° 88/2010, o “Plano de estruturagdo de fiscalizagdo conjunta
permanente” (condicionante 2.38) constitui agdo antecipatoria.

2.40 Elaborar estudo sobre Hidrossedimentologia conforme Termo de Referéncia a
ser emitido pelo IBAMA.

Condicionante em atendimento. Esta condicionante foi analisada no Parecer n°
88/2010.

5. CONCLUSAO

A qltima estimativa de afluxo populacional apresentada parte de premissas que
nao se sustentam. Alguns vetores de atragdo para a regido, como a expectativa de
obtengio de emprego e melhoria de condigdes de vida ndo foram considerados.
Ressalta-se que a estimativa de afluxo populacional deve ser a mais precisa possivel,
pois est4 diretamente relacionada aos impactos na infraestrutura dos servigos bésicos de
saude, educagdo, seguranca e saneamento, assim como aos impactos nos recursos
naturais (caga, desmatamento, exploragdo madeireira, pesca, entre outros).

Importante discussdo nas audiéncias publicas, demandada pela prépria
populagdo, foi a capacitagdo da méo-de-obra local para o empreendimento.
Considerando que, a partir do diagnéstico realizado no EIA, apenas cerca de 2.600
pessoas desempregadas entre a populagdo economicamente ativa da AID poderiam ser
empregadas mediante esforgo de qualificagdo, deveriam estar em curso as iniciativas de
capacitagio na regido. Contudo, até a presente data ndo foram iniciadas tratativas nesta
questdo, a ndo ser contatos com o Senai em Altamira e elaboragéo de grades de cursos
para capacitagdo, sem estimativa de inicio dos cursos nem do nimero de vagas
ofertadas.

No tocante as agdes antecipatérias, estas ndo foram iniciadas, incluindo os
programas com inicio de implantagio previsto entre a LP e a LI. Por exemplo, em
relagdo ao Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioecondémicos, ndo foi
apresentado o cenério pré-existente (Tp), como base para as alteragSes que se fizerem
necessarias no acompanhamento da implantag8io dos programas ambientais. Tal cendrio,
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a partir dos indicadores propostos, é balizador das adequagbes necessdrias na
infraestrutura da regido, para evitar que a afluxo populacional acarrete sobrecarga no
servigos pliblicos, bem como nos recursos naturais. Outro exemplo, em relagdo ao
saneamento, além de ndo iniciado, foram desconsideradas ag3es relativas a drenagem
urbana e coleta e disposigdo final de residuos sélidos urbanos nos documentos
encaminhados pela NESA. Ressalta-se que agdes de saneamento envolvendo o
tratamento de 4gua para abastecimento, rede de distribui¢do de dgua tratada, coleta e
tratamento de esgotos, drenagem urbana, coleta e disposigdo final de residuos sélidos
urbanos, estavam previstas no Estudo de Impacto Ambiental € deveriam nortear a
elaboragdo dos Projetos de Saneamentos apresentados.

Este Parecer complementa o de n° 88/2010. Reforga-se que, em que pesem os
avangos realizados, restam condicionantes € agdes antecipatérias necessarias a
preparagdo da reglao, cujo ndo atendimento compromete o inicio da implantagdo das
instalagBes iniciais. Desta forma, ndo é recomendada a emissdo de Licenca de Instalagdo
para as instalages iniciais do AHE Belo Monte.

Este € o parecer.

Em, 20 de outubro de 2010.
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